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Nordkystens Fremtid — Status juni 2022

Opstartsmgde i den faelles arbejdsgruppe om proces for Natura 2000-
fravigelse

Den 1. juni 2022 blev der holdt opstartsmgde i den feelles arbejdsgruppe med
Miljgministeriet vedr. fravigelse ifm. Nordkysten Fremtid. Den fzelles
arbejdsgruppe blev aftalt p& mgdet mellem miljgministeren og borgmestrene
den 25. februar 2022. Arbejdsgruppen skal samarbejde om handteringen af
fravigelsen og sikre fremdriften i projektet. P& mgdet deltog de kommunale
kystmyndigheder, Miljgministeriets departement, Miljgstyrelsen,
Kystdirektoratet og Nordkystens Fremtid.

Neeste mgde i arbejdsgruppen er aftalt til primo september 2022.

Tidsplan

Grundet fravigelsessagen er tidsplanen for projektet Nordkystens Fremtid
fortsat ikke afklaret. Processen frem mod strandfodring er dog stadig
overordnet den samme. Procesplanen kan ses

Forventningen er, at der efter naeste mgde i den fzelles arbejdsgruppe kan
udarbejdes en opdateret tidsplan.


https://nordkysten.helsingor.dk/media/xozcjjvc/procesplan-til-hjemmesiden-senest-opdateret-21-juni-2022.pdf

